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案場範圍及概述



案場摘要

項 目 資 訊

案件類型 地面型，農業綠能容許使用，養殖用地

案場定位點
台南市七股區下山子寮段365-2、365-3、371-1、371-113地

號，共157,876m2

饋線代碼/可併
併接星能七股共同升壓站(已建設完成)

規劃設置容量：11,247kW



案場宗地分布

下山子寮段
368-3地號

下山子寮段
368-9地號

下山子寮段368地號

下山子寮段
368-2地號
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368-10地號
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371-13地號（國有地，非基地 範圍）

365-3 365-2

371-1 371-113

二期



基地區位-下山子寮段365-2等四筆地號

本專案計畫預計選定之養殖漁業經營結合太陽光電專案

計畫區域範圍位於臺南市七股區，劉厝排水以北龍山里

區域約15.79公頃土地，並緊鄰「臺南市七股區下山子
寮段368地號等11筆土地養殖漁業經營結合綠能設施專
案計畫」漁電共生專區；上開計畫由日運綠能股份有限

公司提送，業主同屬泓德能源集團子公司。



宗地與權屬

本案私有土地由地主慶美興業股份有限公司轉

租予冠宇、旭立、翰昇等三家投資公司管理土

地，再轉租予本案電業籌設公司允登綠能股份

有限公司之集團母公司泓德能源科技股份有限

公司使用。



土地所有權人暨養殖戶同意書



排佈配置容許圖面
↓魚塭配置圖 ↓光電配置圖

總土地面積 157,922平方公尺
設 置 面 積 50,673平方公尺
建    蔽   率 32.08%
模 組 數 量 19,560片
裝 置 容 量 11,247kW



本案自提環設檢核暨因應對策與出流管制核定



星能特高壓升壓站籌設許可



本案籌設許可與同意備案



電業籌設、施工許可送件差異

365-3          365-2
         
                371-1      371-113 359

電業籌設案場區範圍為
下山子寮段359、365-3、365-2、371-1、371-113共5筆地號
兩者差異僅為施工案場拆分兩期，面積、排佈、容量等均無差異

365-3      365-2                      371-1     371-113

施工許可二期案場範圍

施工許可一期案場範圍

359

↑裝置容量：11,247KW土地總面積：157,922m2



施工項目與期程



施工範圍及方式

本案設置以地面行集中基地右

側設置為主，設置區域將先進

行魚塭重整，回填土方以案場

內平衡為基本原則

光電規劃配設置將會依照政府規定以不超過

建蔽率40%為原則，鋪設建蔽率皆落在

28%~37%之間，且為了落實漁電共生之精

神，光電板皆不會放置在養殖池上，以利養

殖生產作業能順利進行，本案配置的光電模

組將採用立柱型光電模組。

養殖池

蓄水池上建置
光電模組

下山子寮段365-2、365-3、
371-1、371-113地號段



本案預計工期規劃（甘特圖）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

開工
土木基礎支架

工程
模組安裝工程

路線/機電設備
安裝

電源引接工程 完工

115年 116年



施工項目與方式

整地、土木基礎架設 先將魚塭完整抽排水、整地(土堤清運修整)後鋪設級配再進行基樁打設與鋼結構安裝工
程，採用預鑄混凝土為基礎，再以H型鋼高架並鎖固太陽光電模組，本案所使用水泥、
混凝土、鋼材（熱浸鍍鋅處理）、夾具、螺栓等零件，具對抗沿海強風、鹽害及耐受地
震、鏽蝕能力

Step
1



施工項目與方式

模組安裝Step
2

使用模組邊框現有孔位固定，無鑽新孔，夾具/螺絲覆蓋足夠邊框，確保牢固，不同金屬支架接觸處

絕緣隔離，特別是沿海或潮濕地區，基礎座確實安裝於主結構，並做好防水處理，依照模組和逆變

器規格連接，將注意線材長度與規格，所有系統皆會考慮防火等級和台電併網規定



施工項目與方式

機電設備安裝、埋管Step
3

基礎座固定於建築主結構（如樑、鋼構），並確實做好防水處理，避免漏水，設置安全

圍籬、警示標誌，防止人員墜落、觸電或物品掉落，定期檢查電氣連接是否鬆脫、腐蝕

，依法規處理廢棄物，並妥善保管防塵塞等零件



施工項目與方式

電源引接、完工Step
4

案場建置完成後，於正式併聯台電電網前，由台電或指定單位進行的一系列檢查與測試，確保設備

（如太陽電池板、變流器、接地、保護系統等）符合安全規範與設計規格，並能正常運作與併網，

包含竣工檢查（絕緣測試、接地電阻、功能確認）和併網後的定期維護測試，最終取得電業執照



併接線路

星能七股
共同升壓站



星能共同升壓站現況（已建設完成併網）



交通維護措施



道路管制機制【施工前】

道路施工前，會側重於施工道路規劃、施
工道路資訊揭露與周知相關權責單位、用
路人與居民。

• 道路施工說明會：蒐集當地居民與里長意
見作為施工參考。

• 道路施工宣導單：施工前一周開始張貼，
告知用路人與居民施工方式、施工期間、
替代道路等相關資訊。除上述直接影響對
象，應再與當地區公所、里長與警察局進
行告知，以利對方掌握施工資訊。

道路施工宣導單



道路管制機制【施工中】
道路施工過程中，原則上以最短工期、最短施工範圍為設計準則，須注意道路施工品質之外，另
針對區公所、里長與居民需求，重點如下所列：

環境整潔

交通維護人員素質

施工時間與夜間警示裝置

替代道路指引與車流引導

施工路段須放置施工標示與道路揚塵



道路管制機制【施工後】

人(手)孔下陷

道路施工後，首重道路功能回復，檢視施工品質與道路是否存在缺陷，
並經由權責機關驗收後，方為完工。常見問題如下：

• 人(手)孔下陷：若因刨除路面較淺，回鋪路面較厚，導致原有人(手)孔較低，會再提升。

• 道路缺陷：臨鋪或重鋪道路路面較高，或明顯落差，易造成交通意外，故這部分會加
強注意。

• 施工公告宣導單移除：施工後7天內，所有張貼施工公告宣導單會確實注意移除。

道路臨鋪缺陷



交通動線與管制措施

主要道路
次要道路
工程範圍

施工期間以173甲縣道為主要動線

，途經鄉道濃路銜接案場，出入動

線及交叉路口皆會安排交維人員管

制及加強夜間指示燈，並於案場周

圍架設圍籬，避免民眾誤入，維護

案場周邊之安全性

▲周邊圍籬



緊急通報單位及救援組織 緊急救援組織圖

工地緊急意外事故通報處理流程圖



地方回饋
永續共榮經營



偏鄉地方教育、在地社區樂齡活動及協助災後重建

2023和順國小花東走讀
深化學童對家鄉文化環境的理解

2023南興國小能源教育
舉辦放映活動讓學生以影像學習

氣候變遷與環境永續
2023瓜山國小案場參訪

2024台南市美術館藝術展覽

永續理念融入公共藝術

2024七股地區推動濕地與鹽灘生
態修復

2024東過社區發展協會樂齡活動
實踐企業關懷地方、促進健康共

融的永續目標

2024高科大養殖敦親睦鄰教
育訓練

2025風災地方重建植栽



電力開發協助金回饋分配機制
• 按照現行法規，光電業者須提報每年電費收入之0.6%作為

電力開發協助金使用
• 按本案財務試算結果，本案每年度將撥補約

NTD 800,000電力協助金捐助地方發展

• 70%補助型電協金由縣政府予以分配至案場所在鄉鎮公所

• 30%專案型電協金由案場所在鄉鎮各單位（公所、宮廟、
社區發展協會等）向電力業者提案申請，載明用途，並提
供辦理相關發展活動之結案報告核銷。



範例

智慧綠能 隨手可得 
Smarter Energy, Accessible Green.

感謝聆聽
Thank you for listening


	投影片 1: 允登綠能股份有限公司 允登七股太陽光電發電系統工程(第二期)施工說明會 基地位置：臺南市七股區下山子寮365-2等四筆地號
	投影片 2: 目錄
	投影片 3: 案場範圍及概述
	投影片 4: 案場摘要
	投影片 5: 案場宗地分布
	投影片 6: 基地區位-下山子寮段365-2等四筆地號
	投影片 7: 宗地與權屬
	投影片 8: 土地所有權人暨養殖戶同意書
	投影片 9: 排佈配置容許圖面
	投影片 10: 本案自提環設檢核暨因應對策與出流管制核定
	投影片 11: 星能特高壓升壓站籌設許可
	投影片 12: 本案籌設許可與同意備案
	投影片 13:  電業籌設、施工許可送件差異
	投影片 14: 施工項目與期程
	投影片 15: 施工範圍及方式
	投影片 16: 本案預計工期規劃（甘特圖）
	投影片 17: 施工項目與方式
	投影片 18: 施工項目與方式
	投影片 19: 施工項目與方式
	投影片 20: 施工項目與方式
	投影片 21: 併接線路
	投影片 22: 星能共同升壓站現況（已建設完成併網）
	投影片 23: 交通維護措施
	投影片 24: 道路管制機制【施工前】 
	投影片 25: 道路管制機制【施工中】 
	投影片 26: 道路管制機制【施工後】 
	投影片 27
	投影片 28: 緊急通報單位及救援組織 
	投影片 29: 地方回饋 永續共榮經營
	投影片 30: 偏鄉地方教育、在地社區樂齡活動及協助災後重建
	投影片 31: 電力開發協助金回饋分配機制
	投影片 32

